График за курсов проект

- *02.10-23.10* Оформяне на структората на проекта. UseCase,Class и други диаграми. Реализиране на базов код (създаване на необходимите класове, видове обекти и функции).
- **23.10-06.11** Създаване на база данни чрез MySQL Workbench, свързване на база данни чрез Hibernate. Реализиране на функции за различни видове справки.
- 06.11 20.11 Създаване на Графичен интерфейс (JavaFX/Scene Builder), Създаване на система за логване на потребители (администратор и оператор), създаване на модул за известия и модул за регистриране на събития (log4j).
- **20.11-04.12** Провеждане на тестове (JUnit, функционален и интеграционнен). Отсраняване на грешки. Създаване документация към проекта.